Miljgcenter Arhus

Att: Claus Lubeck Christensen
Lyseng Allé 1

8270 Hgjbjerg
post@aar.mim.dk

Den 12. november 2007

Lisbjerg Slaggedepot

Affaldvarme Arhus har d. 16. august 2007 meddelt Lisbjerg Slaggedepot
nedlukket senest d. 16. juli 2009.

Hermed fremsendes en plan for nedlukning af depotet iht. deponerings-
bekendtggrelse nr. 650 af 29. juni 2001.

Slutafdeekning af aktive etaper:

Etape V slutafdeekkes med 0,7 m rdjord og 0,3 m muldjord ultimo 2007
iht. slut koter for etapen vist pa bilag 4 i fremsendt overgangsplan fra
juli 2002. Omradet sas til med grees. Inden slutafdeekningen foretages,
flyttes for meget deponeret sigterest/slaggerest pa etape V til etape
Vl1,1b.

Vi fortsaetter deponering af sigterest mv. pa etape VI, 1b indtil denne er
i "sluthgjde” eller senest indtil maj 2009. Herefter slutafdaekkes bade
Etape VI, 1a og 1b med 0,7 m rdjord og 0,3 m muld. Vi forventer ogsa
at kunne slutafdeekke skraningen mellem etaperne VI,1a og VI,1b mod
etape VI,2 med en gravemaskine med en afleeg pa 1:5.

Vi forventer ikke at deponere pa de eksisterende etaper VI, 2 og VII
samt den endnu ikke etablerede etape VIII. Efterfalgende anvendelse af
de ledige arealer til eventuel jordtip er ved at blive undersggt.

Efterbehandling af anleegget:
Kontrolprogrammer og monitering af perkolat, grundvand og dreenvand:

Mens depotet er i aktiv drift, dvs. indtil medio 2009 udtages og analyse-
res halvarlige praver af perkolat og dreenvand samt grundvand iht. ved-
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lagte regneark (perkolatdraen fra etape VI,2 (draen 259) og etape VII (draen 269) udgar sa
snart etaperne er "renset op”).

I de farste ar af efterbehandlingsperioden, f.eks. 5 ar, anvendes samme moniteringspro-
gram. Herefter vurderes analyseresultater mhp. at reducere moniteringsprogrammets om-
fang (antal boringer, dreen og analyseparametre) og hyppigheden. Der udarbejdes en kort
arsrapport over kontrollen og overvagningen af perkolat, dreenvand og grundvand.

Vedligeholdelsesplaner for maleudstyr, pumper mv.: Dreen- og perkolatsystemet samt til-
hgrende brgnde pa Lisbjerg Slaggedepot spules 2 gange pr. ar. Entreprengren udarbejder
spulerapporter med oplysninger om tilstande af rgr, brgnde og daeksler. | forbindelse med
udtagning af perkolat og dreenvandsprgver vurderes den fysiske tilstand af brgndene lige-
ledes. Perkolat fra depotet anvendes ved rgggasrensningen pa forbraendingsanlaegget og
flowmaler aflaeses jeevnligt, ligesom flowdata opsamles i forbraendingsanlaeggets SRO an-
lzeg. Flowmaler serviceres af leverandgr efter behov. Pumper kontrolleres ligeledes af le-
verandgr hver 6. maned.

Yderligere oplysninger
For at belyse hydrogeologien omkring Lisbjerg Slaggedepot bedre, er der etableret 5 dybe
boringer til primaert grundvandsmagasin. Disse synkronpejles i november 2007 sammen

med andre boringer i omradet. Data anvendes i en stramningsmodel ultimo 2007 / primo
2008 til at belyse grundvandsstrgmningen omkring depotet.

Med venlig hilsen

Hanne Rasmussen
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