

Miljø
Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge

Uno-X Mobility Danmark A/S
Kraftvej 1
3700 Rønne
Att.: Peter Madsen og Ulla Lægaard Pind



Bornholms Regionskommune
Center for Miljø, Plan og Kultur
Miljø
nmf@brk.dk
www.bornholm.dk
CVR: 26 69 63 48

18. maj 2026

J. nr. 26/9202

Afgørelse vedrørende tidsfristforlængelse på vilkår i miljøgodkendelse (vilkårene E1, E2, E4 og E5)

Bornholms Regionskommune, Center for Miljø, Plan og Kultur har den 22. august 2024 meddelt miljøgodkendelse til virksomheden Uno-X Mobility Danmark A/S (journalnummer 22/20339). Miljøgodkendelsen indeholder en række vilkår, herunder vilkår om etablering af sikring af rørbroer samt indretning af kajareal på kaj 12.

Den 18. marts 2026 har CKM Engineering på vegne af Uno-X Mobility Danmark A/S indsendt anmodning om tidsfrist forlængelse for en række vilkår til Bornholms Regionskommune, Center for Miljø, Plan og Kultur. De enkelte vilkår samt anmodning om tidsfristforlængelse er gennemgået nedenfor.

Ansøgning

Det fremgår af ansøgningen, at der ønskes en tidsfristforlængelse for vilkårene E1, E2, E4 og E5 i miljøgodkendelsen af 22. august 2024. Ansøgningen indeholder endvidere en beskrivelse af konkrete løsningsforslag.

Vedr. vilkår E1

*Indretning af pieren, og indpumpning af produkt fra skib
E1 Der udarbejdes en skriftlig aftale mellem Rønne Havn, og de enkelte selskaber der benytter pieren. Aftalepapiret beskriver ansvarsfordelingen for løbende kontrol af vedligeholdelsesstand og udførsel af nødvendigt vedligehold. Alle dele af pieren og komponenter af betydningen for driften skal være indeholdt i aftalepapiret.*

Aftalepapiret skal foreligge senest 1. oktober 2024 og fremsendes til miljømyndigheden.

Uno-X Mobility Danmark A/S, Q8 Danmark A/S og Rønne Havn har forhandlet omkring dette, men er ikke nået til enighed.

Vedr. vilkår E2

Rørbroer, herunder fra pieren over kajareal og Munch Petersens Vej, skal sikres mod påkørsel. Dette omfatter rørbroer på virksomhedens areal og rørbroer til

virksomheden fra arealer uden for denne.

Vilkåret skal overholdes senest 31. marts 2026.

Uno-X Mobility Danmark A/S har sammen med Q8 Danmark A/S projekteret en løsning, men denne er ikke etableret dagsdato. Uno-X Mobility Danmark A/S har meddelt, at man som første skridt forventer at der monteres højdeskilte på rørbroerne inden 1. juni 2026. Samtidigt arbejdes med en permanent løsning med opstilling af portaler i forbindelse med rørbroen over Munch Petersens Vej.

Vedr. vilkår E4 og E5

Etablering af tæt belægning samt opsamlingsvolumen på det område af oliepien, hvor der foregår slangehåndtering mv.

Vilkåret skal overholdes senest 31. marts 2026.

Etablering af catch tank/opsamlingskar på kajareal, så der kan tilbageholdes en mængde produkt, der svarer til den mængde, der kan strømme ud inden for maksimal reaktionstid.

Vilkåret skal overholdes senest 31. marts 2026.

Uno-X Mobility Danmark A/S, Q8 Danmark A/S og Rønne Havn har projekteret på forskellige løsningsforslag, og denne proces har været tidskrævende. Der arbejdes videre med en løsning som indbefatter stålkanter der muliggør at produkt kan tilbageholdes på arealet ved større spild.

Afgørelse

Bornholms Regionskommune, Center for Miljø, Plan og Kultur meddeler hermed ny ordlyd af vilkår E1, E2, E4 og E5 i miljøgodkendelsen af 22. august 2024. Regionskommunen har foretaget en miljømæssig vurdering af muligheden for at forlænge fristerne for de pågældende vilkår. På baggrund af en samlet vurdering af de miljømæssige forhold samt ud fra proportionelle betragtninger vurderes det, at fristerne for vilkår E1 til E5 kan forlænges inden for de tidsrammer, der er fastsat for de enkelte vilkår, uden at det medfører væsentlige miljømæssige konsekvenser. Det forventes samtidig, at vilkårene E1, E2, E4 og E5 kan opfyldes inden for de nu angivne tidsfrister uden yderligere forsinkelser.

Nedenfor er angivet den nye ordlyd af de enkelte vilkår:

Vedr. vilkår E1

Indretning af pieren, og indpumpning af produkt fra skib

E1 Der udarbejdes en skriftlig aftale mellem Rønne Havn, og de enkelte selskaber der benytter pieren. Aftalepapiret beskriver ansvarsfordelingen for løbende kontrol af vedligeholdelsesstand og udførsel af nødvendigt vedligehold. Alle dele af pieren og komponenter af betydningen for driften skal være indeholdt i aftalepapiret.

Aftalepapiret skal foreligge senest 31. oktober 2026 og fremsendes til miljømyndigheden.

Vedr. vilkår E2

Rørbroer, herunder fra pieren over kajareal og Munch Petersens Vej, skal sikres mod påkørsel. Dette omfatter rørbroer på virksomhedens areal og rørbroer til virksomheden fra arealer uden for denne.

Vilkåret skal overholdes senest 30. september 2026.

Denne tidsfristforlængelse er betinget af, at etableres skiltning med angivelse af højder på hver enkelt rørbro inden 1. juni 2026.

Vedr. vilkår E4 og E5

Etablering af tæt belægning samt opsamlingsvolumen på det område af oliepiere, hvor der foregår slangehåndtering mv.

Vilkåret skal overholdes senest 30. september 2026.

Etablering af catch tank/opsamlingskar på kajareal, så der kan tilbageholdes en mængde produkt, der svarer til den mængde, der kan strømme ud inden for maksimal reaktionstid.

Vilkåret skal overholdes senest 30. september 2026.

Tidligere meddelte afgørelser

Der er tidligere meddelt følgende afgørelser til virksomheden:

- Miljøgodkendelse for Uno-X Mobility Danmark A/S depot på Kraftvej 1 Rønne havn 3700 Rønne af 22. august 2026.

Denne afgørelse er stadig gældende dog med de ændringer af vilkår E1, E2, E4 og E5, som fremgår af nærværende afgørelse.

Lovgrundlag

Vilkårsændringerne er meddelt i henhold til Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 1742 af 22. december 2025 og Godkendelsesbekendtgørelsen om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1027 af 2. september 2024.

Offentliggørelse

Denne afgørelse vedr. tidsfristforlængelse offentliggøres på Bornholms Regionskommunes hjemmeside, dagsdato, samt hos Miljøstyrelsen på Digital Miljø Administration (DMA).

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra dateringen af dette brev.

Klageberettiget er afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, i henhold til Miljøbeskyttelsesloven § 98, stk.1.

Du klager via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal, som du finder via:

<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>

Du logger på Klageportalen med MitId. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Bornholms Regionskommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og

offentlige myndigheder.

Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen skal være indsendt og betalt i Klageportalen senest kl.23.59 den dag klagefristen udløber.

Yderligere oplysninger om klagevejledning, klagegebyr, klagefrister og evt. fritagelse for at klage digitalt på klageportalen kan læses på Nævnenes Hus's hjemmeside; <https://naevneneshus.dk/>

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Bornholms Regionskommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sender Bornholms Regionskommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen. En klage har ikke opsættende virkning for afgørelsen ifølge § 33 i miljøbeskyttelsesloven medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Det betyder, at afgørelsen med de fastsatte vilkår er gældende indtil klagemyndigheden eventuelt fastsætter andet.

Virksomheden får besked, hvis der indgives klage fra anden side.

Klageberettigede

Følgende klageberettigede har modtaget underretning om afgørelsen:

Styrelsen for patientsikkerhed

DOF og deres lokalafdeling

Danmarks Naturfredningsforening og deres lokalafdeling

Friluftsrådet og deres lokalafdeling

Greenpeace

Venlig hilsen

Mikkel Engset Høst

Miljømedarbejder