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Indledning

Verket ved Sendersg er det naststorste af HOFORs regionale vandverker, der ssmmen med de ovrige seks
regionale vandvaerker dagligt leverer drikkevand til mere end 1 mio. forbrugere. Det eksisterende grund-
vandsanlaeg pad Varket ved Sendersg blev etableret i perioden 1941-1951 og det tidligere overfladevandsan-
laeg blev etableret i perioden 1961-1962. Bade procesanlagget og bygningerne er utidssvarende samt ned-
slidte og star derfor for at skulle moderniseres.

Furesg Kommune godkendte d. 31. maj 2017 ”Lokalplan 131 Verket ved Senderse med Tilleg 10 til Kom-
muneplan 2013, hvoraf vilkarene for moderniseringen af bygningsmassen er specificeret. Da verket af for-
syningssikkerhedsmaessige arsager skal veere i konstant fuld drift gennem hele moderniseringsperioden, fo-
regér modernisering som beskrevet i Lokalplan 131 i flere faser.

I forbindelse med detailprojektering af modernisering af vaerket har HOFOR kortlagt de enkelte faser af pro-
jektet og de tilharende aktiviteter, herunder anlaegsarbejderne i1 forbindelse med etablering/renovering af
bygningerne, etablering af procesanlaegget, etablering/omlegning af midlertidige og permanente forsynings-
ledninger samt behovet for skurby, arbejdsomrader, oplag af materialer, parkering mv.

HOFOR har i denne proces konstateret, at de tilgeengelige arealer pd vandverksmatriklen (matr. nr. la, Sen-
derso, Verlese; herefter benevnt "matr. nr. 1a”) ikke er tilstraekkelige til de nedvendige midlertidige bygge-
og oplagsaktiviteter. HOFOR ensker derfor at anvende den tilstedende nabogrund (matr. nr. 20 og 18a, Jon-
strup Vang; herefter benaevnt “matr. nr. 20/18a”) til de midlertidige aktiviteter i forbindelse med anlegsar-
bejderne, og har tilsagn fra grundejer af matr. nr. 20/18a om leje af arealerne, forudsat at der opnas tilladelse
til den enskede anvendelse.

Behovet for den midlertidige anvendelse af matr. nr. 20/18a skyldes helt overordnet at en placering af bygge-
og oplagsaktiviteterne pa vandvearksgrunden vil udgere en uacceptabel hgj risiko for pavirkning af vandveer-
ket og de tilherende anlaeg som folge af forsyningssvigt eller forurening. Da Varket ved Senderse udger en
hjernesten 1 vandforsyningen af hovedstadsomradet er det afgerende at denne risiko minimeres, hvorfor det
er nodvendigt at finde en anden egnet supplerende placering til de midlertidige bygge- og oplagsaktiviteter.
Hertil kommer en raekke fordele i forhold til, at der opnas mulighed for mellemoplagring, sdledes at til- og
frakersel af materialer minimeres med heraf folgende mindre miljo- og trafikbelastning.

Vilkar for miljegodkendelsen

Miljegodkendelsen til midlertidig anvendelse af matr. nr. 20 og 18a, Jonstrup Vang, Verlese til bygge- og
oplagsplads ifm. moderniseringen af Varket ved Senderse meddeles i henhold til § 33, stk. 1 i miljobeskyt-
telsesloven. Miljegodkendelsen meddeles pé folgende vilkér:

Generelt

1. Ved driftsopher skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og treeffe de
nedvendige foranstaltninger for at undga forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende
tilstand.



Indretning og drift
2. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornaden
modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfeelde af driftsforstyrrelser og uheld.

Driftsinstruksen skal altid veere tilgengelig for og kendt af personalet.

3. Virksomheden ma kun modtage og opbevare de i tabel 1 nevnte affaldsfraktioner i de angivne mangder.

Affaldsfraktion Maksimalt oplag
Beton 6.800 m*
Jord 4.000 m?
Mursten 500 m®

Tabel 1.

4. Containere med lette materialer s& som papir, plast og lignende skal vaere lukkede eller overdeekkede for
at hindre, at materialer giver anledning til flugt.

Oplag af jord

5. Oplagspladsen ma kun anvendes til oplag af jord, der stammer fra gravearbejder ved byggeriet af Verket
ved Sendersg pa matr.nr. 1a, Sendersg, Verlose.

6. Der ma ikke oplagres jord, der viser tegn pé forurening f.eks. misfarvning eller lugt.

Luftforurening

7. Virksomheden mé ikke give anledning til lugt- eller stovgener uden for virksomhedens omrade, som
efter tilsynsmyndighedens vurdering er vaesentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, safremt
der konstateres vasentlige stavgener, kraeve, at stovende oplag overdakkes eller befugtes.

8. Séfremt der etableres mekanisk ventilation fra bygning eller hal, hvor der opbevares eller hdndteres
affald, eller der foretages svejsning skal afkastet veere opadrettet og fares mindst 1 meter over tagryg pa
det tag, hvor afkastet er placeret. Afkast fra punktudsugninger fra bygning eller hal skal vere
opadrettede og fores mindst 1 meter over tagryg pa det tag, hvor afkastet er placeret.

Affald

9. Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller
affaldsomrader.



10. Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles
straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes
opsugningsmateriale pa virksomheden.

Driftsjournal
11. Virksomheden skal fore en driftsjournal med angivelse af:

e Dato for hvornar der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljegodken-
delse, og hvordan det blev handteret og bortskaffet.

e Ved udgangen af hvert kvartal registreres mangden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner jf.
vilkar 3. Oplysningerne indferes i journalen. Driftsjournalen skal opbevares pa virksomheden i
mindst 5 ar og skal vere tilgangelig for tilsynsmyndigheden.

Stej

12. Der ma kun vere aktiviteter pa oplagspladsen i tidsrummet 07.00 — 18.00 mandag til fredag.

13. Virksomhedens stgjbidrag — mélt udenders — til det &kvivalente, korrigerede stejniveau i dB(A) mé i
intet punkt i omraderne uden for bygge- og oplagspladsens afgreensning overstige de nedenfor anforte

verdier:
Omradetype Mandag - fredag kl. 07-18
Erhvervs- og industriomrader med forbud mod gene- 60 dB

rende virksomheder

(Erhvervsomradet ved Walgerholm)

Boligomréder for aben og lav boligbebyggelse 45 dB
(Omkringliggende boliger og nyttehaverne gst for

pladsen)

Offentligt tilgeengelige rekreative omrader 40 dB

(Flyvestationen og omradet omkring Sendersg)

Tabel 2.

14. Stejgreenserne skal vaere overholdt som et gennemsnit over 8 timer i dagtimerne kl. 07.00-18.00.

HOFOR A/S skal pé forlangende af tilsynsmyndigheden udfere en stgjmaling af virksomhedens aktiviteter
til dokumentation for, at stgjgraenserne i vilkar 13 er overholdt. Dokumentation skal ske i form af resultater
af beregninger udfert efter den nordiske beregningsmodel for ekstern stej fra virksomheder jf.
Miljestyrelsens Vejledning nr. 5/1993. Andre beregningsmodeller kan eventuelt anvendes efter neermere



aftale med tilsynsmyndigheden. Dokumentationen skal indeholde de oplysninger om forudsatningerne for
beregningerne, som er ngdvendige for vurdering af rigtigheden af beregningsresultaterne. Specielt skal
stojkilderne beskrives og deres kildestyrke angives. Som alternativt til de navnte beregninger kan
dokumentationen ske ved méling af den stej virksomheden péferer omgivelserne. Malingerne skal i sa fald
udferes som beskrevet i Miljostyrelsens vejledninger nr. 5/1984 og nr. 6/1984. Beregningerne/malingerne
skal udferes af et laboratorie, som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljastyrelsen til
"Miljemalinger — ekstern stej", eller pa anden made pé forhdnd godkendt af tilsynsmyndigheden.

Et eksemplar af rapporten med dokumentation af beregnings-/maleresultaterne, samt oplysninger om
virksomhedens aktuelle driftsforhold under maleperioden, skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest to
maneder efter udferelsen.

Ovrige bemzerkninger
Tomgangskersel er ikke tilladt mere end 1 minut, jf. Furese Kommunes regulativ for tomgangskersel.

Underretning om afgerelsen

Fureseg Kommune har underrettet folgende om afgerelsen:

Sundhedsstyrelsen

Danmarks Naturfredningsforening
Friluftsradet

Henning Konig-Christensen
Verlese Naturgruppe

Jonstrup 89

Tilsyn

Furesg Kommune forer tilsyn med virksomheden.



Klage

Miljegodkendelsen kan paklages til Miljo- og Fedevareklagenavnet inden 4 uger, regnet fra modtagelsen af
denne afgarelse, dvs. senest den 6. november 2019.

Paklage af tilladelsen kan ske af adressaten for afgerelsen, enhver, som har en individuel, vaesentlig interesse
i sagen, sundhedsstyrelsen samt af visse interesseorganisationer.

Du kan klage via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du skal logge pa klageportalen
med Nem-ID. Det er en betingelse for Miljo- og Fadevareklagen@vnets behandling af klagen, at der indbeta-
les et gebyr. Vejledning om gebyrbetalingen kan findes pa Miljg- og Fadevareklagenavnets hjemmeside.

Denne afgerelse kan proves ved domstolene inden 6 méaneder fra den dato, hvor afgerelsen er meddelt eller —
safremt tilladelsen er paklaget — senest 6 maneder efter, at endelig afgerelse foreligger.

Susanna Kjer Nielsen Louise Moestrup Rasmussen
Natur- og Miljachef miljekemiker



MILJOTEKNISK BESKRIVELSE

Oplysninger om ansoger og ejerforhold

Virksomhedens navn HOFOR Vand Kgbenhavn A/S

Virksomhedens art og listebetegnelse K 212: Anleg for midlertidig oplagring af
ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og
elektronisk udstyr forud for nyttiggerelse
eller bortskaffelse med en kapacitet for
tilfersel af affald pa 30 tons om dagen eller
med mere end 4 containere med et samlet
volumen p& mindst 30 m3, bortset fra anleg
omfattet af listepunkt 5.5 i bilag 1 til be-
kendtgerelse om godkendelse af listevirk-
somhed eller listepunkt K 211 i bilag 2 til
bekendtgerelse om godkendelse af liste-

virksomhed.
Virksomhedens beliggenhed Matr. nr. 20 og 18, Jonstrup Vang, Verlgse
TIf. nr. 33 953 395
E-mail hofor@hofor.dk
Kontaktperson Rikke Linding Berg
CVR-nr. 10073022
P-nr. 1016582383
Ejer af ejendommen Henning Ko6nig-Christensen

Tabel 3.

Aktiviteterne pa matr. nr. 20/18a er af Furesg Kommune vurderet at here under Bekendtgerelse om godken-
delse af listevirksomhed (BEK nr. 1317 af 20/11/2018, ”Godkendelsesbekendtgarelsen”), Bilag 2, punkt K
212:

”Anleceg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttigge-
relse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilforsel af affald pd 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere
med et samlet volumen pd mindst 30 m’, bortset fra anleeg omfattet af listepunkt 5.5 pa bilag 1 eller listepunkt K 211.”

og vil dermed krave en miljegodkendelse.

HOFOR har derfor anseggt om miljegodkendelse til midlertidig anvendelse af matr. nr. 20 og 18a, Jonstrup
Vang til bygge- og oplagsplads i forbindelse med moderniseringen af Varket ved Sendersg. Den midlertidi-
ge anvendelse gnskes fra d. 1. november 2019 og frem til afslutningen af moderniseringen af verket, forven-
teligt 2025.

Da godkendelsesbekendtgerelsen, bilag 2, pkt. K 212 er omfattet af bekendtgerelse om standardvilkar i god-
kendelse af listevirksomhed (BEK nr. 1474 af 12/12/2017, ”Standardvilkarsbekendtgerelsen”), skal ansgg-
ningen indeholde de oplysninger, der fremgar af Godkendelsesbekendtgarelsens bilag 4, pkt. 1)-6); pkt. 8)-
14); pkt. 17)-18); pkt. 23)-25) og pkt. 27) suppleret med de oplysningskrav, der er i Standardvilkar-
bekendtgerelsen.

Ovennavnte oplysninger beskrives naermere i de efterfolgende afsnit.

HOFOR har indgaet en aftale med grundejer af matr. nr. 20/18a om leje af arealerne. Det er aftalt med eje-
ren, at muld pa arealet indledningsvist remmes af, mellemoplagres, og genudlaegges efter endt brug af ma-
triklen med efterfolgende udséning af en graes-blomsterblanding efter naermere aftale med grundejer og Fure-
so Kommune.




Aktiviteter og tidsforleb for modernisering af Varket ved Senderso
Moderniseringen af Varket ved Sendersg udferes i tre etaper, som beskrives nermere i det efterfelgende.

I Etape I — som er startet — er det tidligere overfladevandsanlag blevet nedrevet, og der opferes pt. en ny
vandvaerksbygning, hvor det tidligere overfladevandsanlaeg var beliggende med neesten samme fodaftryk.
Vandverksbygningen vil indeholde bladgeringsanlag, iltningsanlaeg, filteranlaeg og mandskabsfaciliteter.
Efter idriftseettelse af vaerket ledes vandet via midlertidige ledninger til de eksisterende rentvandsbeholdere
og videre til udpumpning til forbrugerne. Denne etape forventes at vare ca. 3% ar.

Etape II starter, nar det nye vandvaerk er idriftsat og bestéar af nedrivning af det nuveerende grundvandsanlag,
med undtagelse af facaden mod nord, facaden mod @st samt 2 meter af facaden mod vest (nordlig ende).
Herefter opferes en ny bygning med nasten samme fodaftryk. Denne bygning vil indeholde rentvandsbehol-
deranlaeg, udpumpningsanlaeg, genbrugsanlag, skyllevandsbeholdere samt UV-anlag. Efter idriftsattelse af
denne del af det nye vandverk ledes drikkevandet fra den nye vandvarksbygning til de nye rentvandsbehol-
dere og videre til udpumpning til forbrugerne. Herefter nedleegges de midlertidige ledninger fra det nye
vandverk til de nuverende rentvandsbeholdere. Denne etape forventes at vare ca. 3 ar.

I Etape III opfyldes de nuvarende rentvandsbeholdere og fremtidig anvendelse af maskinhuset skal afklares.
Denne etape forventes at vare under 1 ar.

Ar 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Kvartal|Q1 |02 |03 [04 |01 |02 JO3 |04 [01 |02 |03 Jo4 [01 |02 |O3 Jo4 |01 [02 |03 [04 |01 |02 |03 |04 |oi1 JO2 |03 |04
Udferelse Etape I
Udforelse Etape II
Udferelse Etape III

Tabel 4. Tidsplan for moderniseringen af Vaerket ved Sgndersg, opdelt pa de tre udfgrelsesetaper.

Af hensyn til HOFORs forsyningssikkerhed er det en forudsaetning at vandvaerket er i konstant fuld drift
under hele byggeperioden. Der er derfor gennem hele processen eksisterende ledningsanlaeg og bygninger,
der skal veere i drift og ikke ma udseettes for risici. Desuden skal driftspersonale kunne foresta den daglige
drift af anlaegget.

Indretning af matr. nr. 20/18a

Gennem projektforlebet med modernisering af Varket ved Sendersg har HOFOR varierende behov for om-
rader til skurby, veerksteder, oplag af materialer, jord, beton, mursten samt parkering. Aktiviteterne og ind-
retning af matr. nr. 20/18a gennemgas i det efterfalgende.

Pa figur 1 fremgér arealet til den midlertidige bygge- og oplagsplads pa matr. nr. 20/18a og placering i for-
hold til vandvearksmatriklen, matr. nr. la.
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I BN b

Varket ved Senderse Tidspunkt.23-05-2019 13.14.02
. li Midlertidig bygae- og oplagsplads pa matr. 20/18a Udskrevet af: Rikke Linding Berg
il!”if!l ;i”i][ (inden for gul markering) Malestoksforhold: 1:2096

NBI Forbehold for fejl og mangler 1 data.
HOFOR

Figur 1. Placering af den midlertidige bygge- og oplagsplads pa matr. nr. 20 og 18a, Jonstrup Vang, Vaerlgse

HOFOR vil etablere den midlertidige bygge- og oplagsplads under hensyntagen til savel miljoet samt ar-
bejdsmiljeet for medarbejderne pa pladsen. Der vil i hele byggeperioden vare tilknyttet en arbejdsmiljeko-
ordinator fra HOFOR, som sammen med byggeledelsen vil sikre at arbejdsmiljelovgivningen overholdes.

Af figur 2-4 fremgér indretning af matr. nr. 20/18a i forhold til midlertidige bygge- og oplagsaktiviteter.

11



Etape |

Affaldscontainer

4
SKURBY 2 etager . - -

- Mandskabsskure 2 etager

Byggepladsvej

Sti til géende
= = = = Byggepladshegn
Muldvold med grees

Figur 2. Indretning af matr. nr. 20/18a, Etape I.

12



Etape ll

la_ Affaldscontainer
SKURBY 2 etager §

Overdaekkede veerksteder
s

Figur 3. Indretning af matr. nr. 20/18a, Etape Il (signaturforklaring, se figur 2).

Etape llI

SKURBY 2 etager |

Figur 4. Indretning af matr. nr. 20/18a, Etape Il (signaturforklaring, se figur 2).
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Beskrivelse af de midlertidige aktiviteter pa matr. nr. 20/18a

Muldvold

HOFOR vil anvende afremmet muld fra matr. nr. 20/18a til etablering af en vold pa estsiden af matriklen
langs nyttehaverne. Muldvolden vil vaere med til at give le for stgj og stev fra byggepladsen. Muldvolden
forventes at blive ca. 3 meter hgj og placeret ca. 3 meter fra skel, sdledes at volden ikke vil skygge ind i nyt-
tehaverne. Der vil blive séet graes pa volden, séledes at den bliver @stetisk paen over for nyttehaverne. Evt.
overskydende muldjord opmagasineres pa den sydlige del af matr. nr. 20/18a.

Skurby og overdeekkede veerksteder

I forbindelse med anlegsaktiviteterne pa matr. nr. 1a vil der vaere en rekke forskellige faggrupper pa projek-
tet med forskellige behov for vaerksteder (f.eks. til skaring af rer og svejsning) samt forskellige behov for
velferdsfaciliteter. Faggrupperne er fra bade bygherre, radgivere og entreprengrer og vil arbejde med bl.a.
lebende detailprojektering, dokumentation og projektstyring, byggeledelse, bygningsarbejder, arbejder i for-
bindelse med etablering og efterfolgende indkering af procesanlaegget, VVS-, maskin- og elarbejder samt
ledningsarbejder. Der forventes at veere mellem 75 og 150 personer pa pladsen (matr. nr. 1a) i Etape I og II. 1
Etape III forventes det, at der maksimalt vil veere 10 til 25 personer pa pladsen (matr. nr. 1a).

Der vil derfor blive etableret en skurby pa matr. nr. 20/18a til ovennavnte medarbejdere, indeholdende kon-
tormoduler, modelokaler, badefaciliteter med omklaedningsmulighed samt et spiserum adskilt fra
bad/omklaedning. Mandskabsfaciliteterne vurderes at skulle bestd af maksimalt 42 mandskabsskure med
mulighed for etablering i to etager (hgjde ca. 6 meter).

Til arbejder ved bl.a. stationzr rundsav, bukkeborde og forarbejdning, svejsning og gevindskering, som
udferes samme sted gennem laengere tid, vil der veere behov for “telt-veerksteder”. 1 vaerkstederne vil der
bl.a. blive etableret den nedvendige arbejdsbelysning, ventilation og mulighed for opvarmning. Antallet af
teltveerksteder vil variere gennem de tre etaper, men der paregnes 4-5 teltvaerksteder med maksimal hejde pa
5 meter i Etape I og II og ingen i Etape III.

Der vil dagligt gennem hele anlegsperioden vere aktiviteter i forbindelse med skurbyen, verkstederne og
materialeoplaget, og disse skal derfor ligge hensigtsmeessigt i forhold til hinanden og de enkelte arbejdsste-
der. HOFOR pétaenker derfor at placere disse aktiviteter pa den nordlige og vestlige del af matr. nr. 20/18a,
narmest vandverksmatriklen og projektomradet, og fjernest nyttehaverne (beliggende ost for matr. nr.
20/18a), da dette desuden vil mindske eventuelle gener for nyttehaverne i forbindelse med aktiviteterne og
til- og frakersel til arealerne.

Saniteert spildevand fra mandskabsfaciliteterne vil blive ledt til vandvaerkets eksisterende spildevandsled-
ning, som vil blive opgraderet og renoveret sa den har tilstraekkelig kapacitet, for etableringen af bygge- og
oplagspladsen.

Oplag

Pa matr. nr. 20/18a vil der vaere behov for midlertidigt oplag af materialer til etablering af den kommende
vandvaerksbygning med tilherende procesanleg, samt behov for midlertidigt oplag af jord, beton og mursten
inden genanvendelse i projektet.

Materialeoplag

Oplag af materialer vil besta af &bne oplagspladser og lukkede materialeoplag.

De abne oplagspladser vil blive anvendt til materialer der kan opmagasineres uden hensynstagen til afdeak-
ning, sdsom polystyren, armering, aflebsledninger og brende.

De lukkede materialeoplag vil blive etableret som skurvogne i maksimalt to etager, dvs. maksimalt 6 meter i
hgjden. Disse containere vil blive anvendt til vejrligsfalsomme materialer, sdsom gipsplader og treemateria-
ler.
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Der er udelukkende brug for materialeoplag i Etape I og II. Oplagspladserne vil blive opbygget vedligehol-
delsesvenlige og séledes at tung trafik kan forega uhindret og uafhangigt af vejrliget.

Oplag af jord

Ren jord vil blive tilkert matr. nr. 20/18a primeert i starten af Etape II i forbindelse med den delvise nedriv-
ning af den nuvaerende grundvandsbygning. Jord opgravet i forbindelse med Etape II vil udgere ca. 4.000 m?,
hvoraf 90 % forventes at vaere genindbygningsegnet til bl.a. indbygning omkring fundament til den ombyg-
gede grundvandsbygning og til opfyldning af de eksisterende rentvandsbeholdere, som en del af Etape III.

Jorden forventes at skulle opdeles i fire fraktioner, hhv. muld, fyldjord, friktionsjord og lerjord, som har for-
skellige egenskaber ift. genindbygning. Oplag i fraktioner vil blive etableret i forbindelse med udgravnings-
arbejderne.

Opgravet jord som gnskes mellemoplagret og genindbygget vil vere ren jord. Eventuelt opgravet forurenet
jord fra vandveerksmatriklen vil blive bortkert direkte til godkendt jordmodtager.

Der vil derfor vaere perioder med til- og frakersel af jord til/fra matr. nr. 20/18a, men ogsa lengere mellem-
liggende perioder uden til- og frakersel. HOFOR péatenker derfor at etablere de midlertidige oplag af jord pa
den gstlige og sydlige del af matr. nr. 20/18a.

Oplag af beton og mursten

Ren beton og rene mursten vil blive tilkert matr. nr. 20/18a primeert i starten af Etape II i forbindelse med
den delvise nedrivning af den nuvaerende grundvandsbygning. Alle nedbrudte materialer vil blive miljgsane-
ret for miljefarlige stoffer pd matr. nr. 1a, séledes at der kun vil blive genanvendt ren, uforurenet beton og
rene mursten. Beton fra nedrivningsarbejder i Etape II vil omfatte ca. 6.800 m?, hvoraf 100 % planlegges
nedknust og genbrugt ved opbygning af veje i Etape Il og som opfyld af nuvarende rentvandsbeholdere, som
en del af Etape III.

Der vil derfor vaere perioder med til- og frakersel af beton til/fra matr. nr. 20/18a, men ogsé laengere mellem-
liggende perioder uden til- og frakersel. HOFOR péatenker derfor at etablere de midlertidige oplag af beton
pa den gstlige og sydlige del af matr. nr. 20/18a.

Hovedparten af murstenene fra de nedrevne bygninger vil blive afrenset og genanvendt i det nye byggeri,
mens gdelagte og halve mursten vil blive genanvendst til opfyld m.m. Det vurderes at omfanget af disse vil
vere langt under 500 m®.

Midlertidige veje og parkering

De midlertidige veje og parkeringsarealer vil blive opbygget, sa den tunge trafik kan komme frem uvathangig
af vejret, og alle vejarealer og parkeringspladser vil derfor blive afvandet, sa de ikke bleder op. Afvandingen
vil ske pa egen grund, og der vil ikke blive bortledt regnvand fra matriklerne. Byggepladsvejene — sével pri-
mare som sekundaere — anlaegges derfor med tilkerte materialer, f.eks. stabilgrus eller nedknust beton. De
tilkerte materialer vil blive fjernet igen ved nedlaeggelse af den midlertidige bygge- og oplagsplads, og for-
ventes til den tid genanvendst til opfyldning af den gamle rentvandsbeholder.

Det forventes, at der skal etableres mellem 50-70 parkeringspladser pa matr. nr. 20/18a.

Maskinel

I forbindelse med tilkersel af materialer, til- og frakersel af jord, beton og mursten samt handtering af jord,
beton og mursten pa matriklen vil der blive anvendt lastbiler, gravemaskiner og dumpere.

Parkering af gravemaskiner og dumpere vil primaert forega pa matr. nr. 1a, men de kan i perioder ogsa blive
parkeret pa matr. nr. 20/18a, f.eks. pa parkeringsarealet eller ved materialeoplaget.

Hegn

Den midlertidige plads pa matr. nr. 20/18a bliver indhegnet med tradhegn for at sikre mod uvedkommende
pa pladsen. Dog vil der i perioder med serligt meget stgj blive opsat et 3 meter hgjt pladehegn. Det drejer sig
om nedrivningsperioden ved vandvarket med afleesning af betonbrokker pa bygge- og oplagspladsen og i
afviklingsperioden for bygge- og oplagspladsen, hvor der vil ske palasning af jord og brokker pé lastbiler.
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Miljeforhold i forbindelse med drift af pladsen

Stoj

COWTI har for HOFOR foretaget en beregning af stej fra bygge- og oplagspladsen. Bygge- og oplagspladsen
udger udelukkende det areal, som bestar af matrikel 18a+20, som anvendes som midlertidig bygge- og op-
lagsplads, dvs. at aktiviteterne, der er pa selve verkets grund, hvor der ogsa foregar byggepladsaktiviteter,
ikke er omfattet af denne miljggodkendelse og dermed heller ikke af stgjberegningen, der er foretaget. Ma-
triklerne er beliggende direkte syd for vandvarket pa Ballerupvej, og har det rekreative omrade Flyvestation
mod vest og nyttehaver mod @st som narmeste naboer. Mod syd findes abne marker, og der er laengere af-
stand til naboer.

Der er planlagt etableret en jordvold af afremmet overjord fra byggepladsen pa 3 meters hejde lagt 3 meter
fra matrikelskel mellem byggepladsen og nyttehaverne. I Figur 1 ses en oversigt over placering og indretning
af byggepladsen i forhold til neermeste bolig (hus 3) og beregningspunkter.
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Figur 5. Oversigt over placering og indretning af byggeplads i forhold til naermeste bolig og beregningspunkter. Der etableres en
muldvold pa 3 meters hgjde lagt 3 meter fra matrikelskel mellem byggepladsen og nyttehaverne.

Der er udfort stejberegninger for tre scenarier:
1. Nedrivningsperiode med aflaesning af betonbrokker

2. Normal drift
3. Afviklingsperiode med palasning af jord og brokker
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Det er i stgjberegningen forudsat, at der i forbindelse med scenarie 1 og 3 vil blive etableret en 3 m hgj stej-
skeerm med en minimumsmasse pé 15 kg/m2 langs skel ud mod Flyvestationen, totalt 210 m lang og sluttet
teet til skurby 1 nordvest for at skabe mest muligt afskermning til de rekreative omréader. Stejskeermens ud-
streekning fremgar af figur 5.

De undersggte scenarier er foretaget ud fra en worst-case betragtning med hensyn til Flyvestationen, da der
er beregnet for den periode, hvor der lasses af og pa tattest pa Flyvestationen. I praksis vil der kun vaere en
lille periode af scenarierne “Nedrivning” og ”Afvikling”, hvor der bliver laesset af i dette omrade, hvorefter
der vil blive laesset af pa omradet med sterre afstand til Flyvestationen.

Den samlede udferelsestid, hvor brug af matrikel 18a+20 er aktuelt, spender over 6 ar, dvs. 72 maneder, fra
primo 2020 til ultimo 2025. HOFOR har som udgangspunkt for entreprengrernes planlaegning udarbejdet en
detaljeret udferelsestidsplan, og denne angiver varighed for hvert enkelt scenarie.

1. Nedrivning: Ca. fire maneder i alt. En méned i forventeligt marts 2023 samt tre méneder fra forven-
teligt medio juni 2023 til medio september 2023.

2. Normal drift: 62 maneder i alt, fra forventeligt februar 2020 til november 2025 med undtagelse af
perioderne navnt under 1 og 3.

3. Afviklingsperiode: Ca. fire méneder i alt. En méned fra forventeligt medio november til medio de-
cember 2020 samt en maned i forventeligt marts 2014 samt to maneder fra medio september til me-
dio november 2024.

Perioden med normal drift udger 86 % af den samlede udferelsesperiode, og vil altsd udgere den normale
stgjbelastning fra byggepladsen.

Desuden er der en ca. 2 méaneders periode, hvor byggepladsen etableres og afrigges. Der er ikke udfort stej-
beregning for disse perioder, da de faktiske aktiviteter er lidt usikre, men stgjbelastningen vil i denne periode
formentligt ligge lidt over normaldriftens, men vasentligt under de to mest stgjende perioder naevnt ovenfor.

COWI har foretaget en vurdering af, om stgjen fra bygge- og oplagspladsen vil kunne overholde de vejle-
dende stgjgrenser for de respektive omradetyper. Bygge- og oplagspladsens stejbidrag ma i intet punkt i
omraderne uden for virksomhedens egen grund overstige de ovenfor anferte vardier.

Da det er forudsat at driften af bygge- og oplagspladsen vil vere begraenset til hverdage mandag — fredag
mellem kl. 07 og 18, er de undersegte stgjniveauer kun sammenholdt med stgjgreenserne for dagperioden.

Beregningerne af stgjudbredelsen er baseret pé en 3-dimensionel topografisk model opbygget i SoundPLAN
ver 8.1. Modellen er baseret pa digitale kort og den digitale terrenmodel (DDH2014) samt layout for projek-
tet. Bygningshgjder pa eksisterende bygninger er generelt fastlagt ud fra koter i det digitale kortgrundlag.
Terrenoverflader er digitaliseret pd baggrund af ortofoto (DD02014) og regnes som akustisk blede, bortset
fra vandoverflader og befastede arealer.

Stejniveauet er beregnet i et punkt pa facaden af den nermeste bebyggelse, samt ved byggepladsens skel ud
mod det rekreative omrade Flyvestationen. Resultater beregnet pa facaden er friholdt for refleksioner fra
”egen” bygningsfacade, og der er sdledes tale om fritfeltsvaerdier, der umiddelbart kan vurderes i forhold til
stagjgreensevardier.

Derudover er stgjniveauet beregnet i et net af punkter (grid) placeret med en indbyrdes afstand pé 5 meter.
Beregningshgjden er sat til 1,5 meter over terren. Efterfolgende er de beregnede stejniveauer interpoleret til
stgjniveaukonturer til brug for visualisering at stgjudbredelsen. Beregningsresultaterne vist pé stejkonturkor-
tene (figur 6 til 8) er inklusive refleksioner fra bygninger, hvorfor stgjniveauer beregnet tet ved bygninger
ikke er fritfeltsvaerdier og derfor ikke ma sammenholdes med stgjgreensevardier.
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Aflaesningen modelleres som en fladekilde placeret ved den del af byggepladsens areal, der ligger tettest pa
Flyvestationen (og dermed medferer den sterste stojbelastning i denne retning). Det er forudsat at beton-
brokker, der laesses af, bliver liggende, og ikke flyttes yderligere rundt af andet entreprenermateriel, hvilket
vurderes at vere realistisk, idet én og samme entreprener planlagger oplaget af betonen. Beregningsforud-
setninger fremgér af nedenstdende tabel 5. Afleesning af gvrige byggematerialer er ogséd modelleret som
fladekilde, men placeret i omradet teettest pa nyttehaverne, hvilket svarer til den planlagte indretning af plad-
sen. Dertil kommer kersel med lastbiler og personbiler modelleret ved linjekilder. Parkeringsoperationer fra
personbiler er ogsa medtaget og modelleret som fladekilde.

Scenarie Lydkilde Kildestyrke | Driftstid Kildens aku-
dB(A) stiske center
(Hejde over
terrzen)
Nedrivningsperiode | Lastbilkersel 60,7dB/m | 5stk. pr. timeidag- | 1,5m
timerne
Aflesning 95,6 16 min. pr. time i 1,5m
(Lastbil forceret tomgang) dagtimerne
Aflaesning af materialer: 95,6 10 min. pr. time i 1,5m
Kranoperationer (Lastbil for- dagtimerne
ceret tomgang)
Personbil kersel 50,1 dB/m | 50 biler morgen og 0,5m
eftermiddag
Personbil parkering 84,8 50 biler 4 30 sekun- | 0,5 m
der morgen og ef-
termiddag
Aflaesning (brokker) 94,4 4 min. pr. time i 1,5m
dagtimerne
Normal Verksted (skarecontainer) 100 15 min., 3 gangeom | 1,5m
drift dagen
Lastbilkersel 60,7dB/m | 2 stk. pr. dag 1,5m
Personbil kersel 50,1 dB/m | 50 biler morgen og 0,5 m
eftermiddag
Personbil parkering 84,8 50 biler a 30 sekun- | 0,5 m
der morgen og ef-
termiddag
Afleesning af materialer: 95,6 10 min. pr. time i 2 1,5m
Kranoperationer (Lastbil for- timer i dagperioden
ceret tomgang)
Afvikling Lastbilkersel 60,7 dB/m 1 lastbil pr. time i 1,5m
dagperioden
Péleesning af jord: Lastbil 95,6 40 min. pr. time i 1,5m
forceret tomgang dagtimerne
Personbil kersel 50,1 dB/m | 50 biler morgen og 0,5m
eftermiddag
Personbil parkering 84,8 50 biler 4 30 sekun- | 0,5 m
der morgen og ef-
termiddag

Tabel 5. Beregningsforudszetninger for de undersggte scenarier. Alle kildestyrker stammer fra COWIs stgjdatabase.

Resultaterne fremgéar af nedenstdende tabel 6 med punktberegninger og stgjkonturkortene pa Figur 6 - 8.
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Beregningspunkt

"Nedrivning" LAeq (dB)

"Normal" LAeq (dB)

"Afvikling" LAeq (dB)

Hus 1 31,3 31,3 30,9
Hus 2 37,1 33,1 30,1
Hus 3 25,9 23,9 25,8
Skel 1 (ud til Flyvestati- | 36,5 39,8 35,2
onen)

Skel 2 (ud til Flyvestati- | 28,7 33,9 28,3
onen)

Tabel 6. Beregningsresultater.

De beregnede stojniveauer overholder graenseveardierne for alle scenarier.
De dominerende stejbidrag stammer fra "lastbilkersel" og "lastbil forceret tomgang".

Da der kun arbejdes pa hverdage mellem kl. 07:00 — 18:00, vil der ikke veere nogen aktivitet pa byggeplad-
sen uden for dette tidsrum, dvs. i weekender og pé aftener i hverdagen.
Stajen fra aktiviteterne pd omradet vurderes ikke at give anledning til tydelig tone- eller impulsstej i omgi-
velserne i henhold til Miljestyrelsens regler. De beregnede stgjniveauer svarer derfor til stgjbelastningen.
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Figur 6. Stgjudbredelse fra byggepladsen pa matrikel 18a+20 i nedrivningsfasen. Bemaerk at omrader med stgjbelastning under

35 dB er angivet med hvid farve.
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Figur 7. Stgjudbredelse fra byggepladsen pa matrikel 18a+20 i normal drift. Bemaerk at omrader med stgjbelastning under 35 dB
er angivet med hvid farve.
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Figur 8. Stgjudbredelse fra byggepladsen pa matrikel 18a+20 i afviklingsfasen. Bemaerk at omrader med stgjbelastning under 35
dB er angivet med hvid farve.

Stov

Der vil vere tilkersel af materialer med lastbiler til matr. nr. 20/18a og bortkersel af affald, hvilket kan forar-
sage stovgener fra tor jord pa kerselsarealer. Disse og eventuelle andre stovgener imodegés ved at vande
arealerne i terre perioder.

Forurening

Al opgravet jord fra vandverksmatriklen, som enskes mellemoplagret pa matr. nr. 20/18a, vil vare ren jord.
Eventuelt opgravet forurenet jord fra vandvarksmatriklen vil blive bortkert direkte til godkendt jordmodta-
ger.

Alle nedbrudte materialer vil blive miljesaneret for miljefarlige stoffer pd matr. nr. 1a, saledes at der kun vil
blive oplagret rene, uforurenede materialer pa matr. nr. 20/18a.

Som en del af projektet vil der blive udarbejdet en beredskabsplan, som vil beskrive hvordan eventuelle mil-
jouheld skal hindteres.

Driftstid
Den forventede driftstid for bygge- og oplagspladsen vil vere hverdage fra k1. 07 til kl. 18.

Til- og frakerselsforhold

Adgangen til og fra matr. nr. 20/18a vil ske via Ballerupvej og vandvaerksmatriklen (matr. nr. 1a), med til-
korsel til den nordligste del af matr. nr. 20/18a. HOFOR vil pa vandverksmatriklen etablere de nedvendige
midlertidige veje og tilkerslen til matr. nr. 20/18a, samt midlertidig vej og vendeplads pa matr. nr. 20/18a.
Trafikken til og fra matr. nr. 20/18a vil vere bade tung trafik med til- og frakersel af materialer samt person-
biler.

Stajbelastningen vil vare korsel med lastbiler og personbiler pa hverdage fra kl. 07 til kl. 18.
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Retablering

Tiltagene i forbindelse med indretning af pladsen, herunder f.eks. stabilgrusbeleegning og midlertidige instal-
lationer i terreen, vil blive fjernet efter afsluttet brug af matr. nr. 20/18a. Mulden oplagt i volden pé den ostli-
ge del af omradet (mod nyttehaverne) vil blive genudlagt pa matriklen og der vil blive saet graes. Arealet vil
saledes blive afleveret, som det blev overtaget.

Efterh&nden som aktiviteterne og dermed pladsbehovet p& matriklen aftager, tilteenker HOFOR at omrédderne
mod syd lebende vil blive retableret, jf. skitserne for Etape I-III vist i figur 2-4.

Kommunens vurdering
Begrundelse for vilkar

Vilkar 1 —4 0g 711
Vilkar 1 —4 og 7 — 11 i miljegodkendelsen er standardvilkar for listepunkt K 212, jf. bekendtgerelse nr. 1474
af 12. december 2017 om standardvilkér i godkendelse af listevirksomhed.

Vilkar 5 og 6
Vilkér om oplag af jord er ikke omfattet af standardvilkarene for listepunkt K 212. Furesg Kommune har

derfor fastsat vilkar 5 og 6, sé det sikres, at der ikke modtages jord der ikke stammer fra byggeriet ved Veer-
ket ved Senderse og at der ikke oplagres forurenet jord.

Vilkér 12 - 15

Vilkér 12-15 er fastsat for at mindske risikoen for, at stej fra virksomheden er til gene for omgivelserne.
Virksomheden er beliggende i landzone. Mod @st stader bygge- og oplagspladsen op til nyttehaver. Mod vest
og nord ligger de rekreative omrader pa den tidligere Flyvestation Vearlese og ved Sendersg. Mod syd ligger
erhvervsomradet ved Walgerholm. Der er desuden enkelte boliger gst for vandvarket og pé Jonstrupvangve;.
Stejegraenserne for de enkelte omradetyper er fastsat i overensstemmelse med de vejledende graenseverdier
for stejbelastning fra virksomheder 1 Miljostyrelsens Vejledning nr. 5 fra 1984 om ekstern stgj fra virksom-
heder. Virksomheden har udfert stgjberegninger til dokumentation for stgjniveauet, og pa baggrund af disse
vurderer Furese Kommune, at de fastsatte greenseveaerdier vil kunne overholdes, bade pé baggrund af den
méde pladsen vil blive indrettet og da der etableres et stagjhegn 1 de mest stagjbelastende faser (nedrivningsfa-
sen og afviklingsfasen for bygge- og anlaegsfasen).

I vilkar 14 er der stillet vilkar om, at Furese Kommune kan kraeve, at virksomheden for egen regning lader
foretage kontrolmalinger eller kontrolberegninger af stgjniveauet, hvis det skennes nedvendigt.

Internationale naturbeskyttelsesomrader

Virksomheden ligger ikke i eller i neerheden af et EF-fuglebeskyttelsesomrade eller EF-habitatomrade, jf.
Miljeministeriets bekendtgarelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale
naturbeskyttelsesomrader samt beskyttelse af visse arter. Miljogodkendelsen vil derfor ikke medfere forrin-
gelse eller vaesentlig forstyrrelse af de sarligt beskyttede naturforhold i internationale naturbeskyttelsesom-
rader.
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Strengt beskyttede arter (Artikel 12 og 13)

I EF-habitatdirektivets bilag IVa er listet en raekke arter af vilde dyr, hvis levesteder skal beskyttes mod be-
skadigelse eller gdelaeggelse. Beskyttelsen af dyrene omfatter bade ynglesteder og rastesteder.

I EF-habitatdirektivets bilag IVD er listet en reekke arter af vilde planter, som ikke mé gdelegges. Alle livs-
stadier af plantearterne er omfattet af beskyttelsen. Levestederne og voksestederne skal beskyttes, uanset om
de ligger inde i eller udenfor internationale naturbeskyttelsesomrader eller andre beskyttede omréder.

Furesg Kommune har ikke kendskab til, at der forekommer beskyttede dyre- eller plantearter (bilag IVa-
eller bilag IVb-arter) pa arealet, hvor den ansegte bygge- og oplagsplads enskes etableret.

Pa den sydlige del af matr. nr. 18a og 20 Jonstrup Vang, Verlese er registreret et § 3-omrade bestdende af
mose og sg. Den ansggte bygge- og oplagsplads vedrerer kun den nordlige del af matriklerne og bererer ikke
de beskyttede naturtyper. Eftersom arter af padder, herunder spidssnudet fre og stor vandsalamander, findes
udbredt pa egnede levesteder i kommunen, er det ikke utaenkeligt, at der kan findes beskyttede arter af pad-
der i moseomradet mod syd. Det er imidlertid Fureses Kommunes vurdering, at den ansegte plads ikke vil
forringe eller edelaegge eksisterende yngle- og/eller rasteomrader for arterne. De nermeste vddomrader, som
kan veere egnede levesteder for padder, ligger ca. 150 m stik vest og ca. 75 m stik gst. Etablering af den an-
sogte plads sker nord for moseomradet, og den vil derfor ikke overskaere sammenheaenge mellem eksisterende
eller potentielle leveomréader.

Pa den baggrund vurderer Furesg Kommune samlet, at miljggodkendelsen ikke vil medfere forringelse eller
vaesentlig forstyrrelse af de saerligt beskyttede naturforhold i internationale naturbeskyttelsesomrader eller for
de strengt beskyttede arter pa habitatdirektivets bilag [Va og b.

Samlet vurdering

Det vurderes derfor, at det er acceptabelt at give en miljggodkendelse pa grundlag af ansegerens oplysninger
og det vurderes, at virksomheden vil kunne drives efter de fastsatte vilkar, uden at den giver anledning til
vaesentlige gener for omgivelserne.

Oversigt over standardvilkar jf. Standardvilkarsbekendtgerelsen, der ikke er medtaget i mil-
jogodkendelsen

Jf. Standardvilkérsbekendtgerelsen, afsnit 21, pkt. 21.4 er der 28 standardvilkar galdende for bilagspunkt K
212. Folgende vilkér er udeladt, da de ikke vurderes at vere relevante:

Generelt

2. Hvor der i vilkdrene anvendes betegnelsen »befeestet areal« menes en fast beleegning, der giver mulighed
for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbor. Hvor der i vilkdrene anvendes betegnelsen ytcet
beleegning« menes en fast beleegning, der i lobet af pavirkningstiden er uigennemtrcengelig for de forurenen-
de stoffer, der handteres pad arealet.

Vilkaret er ikke relevant, da der ikke vil blive tale om oplag af materialer, der medforer, at der er behov for
ctablering af befastede arealer eller tatte belaegninger.
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Indretning og drift

5. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophor af neestfolgende
arbejdsdag, og placeres i de dertil beregnede affaldsomrdder, containere, base eller beholdere.

Vilkaret er ikke relevant, da der kun modtages affald fra vandvarksgrunden og ikke fra eksterne.

6. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljogodkendelse, og som det
ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et
seerskilt oplagsomrade. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere
om affaldet.

Vilkaret er ikke relevant, da der kun modtages affald fra vandvarksgrunden og ikke fra eksterne.

Luftforurening

8. Virksomheden md ikke give anledning til lugt- eller stovgener uden for virksomhedens omrdde, som efter
tilsynsmyndighedens vurdering er veesentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, sdfremt der konsta-
teres veesentlige stovgener, kreeve, at stovende oplag overdeekkes eller befugtes, eller at der etableres af-
skcermning eller befugtning af knusnings-, presnings- eller neddelingsaktiviteter.

Den sidste del af vilkaret (markeret med fed) er ikke medtaget, da der ikke vil foregd knusnings-, presnings-
eller neddelingsaktiviteter.

9. [Godkendelsesmyndigheden kan med henblik pd at forhindre lugtgener fastscette vilkdar om maksimal op-
bevaringstid, om oplagringsmdde og om omlastning og komprimering af dagrenovationsaffald og haveaf-

fald. ]

Vilkéret er ikke relevant, da der ikke mellemoplagres og handteres dagrenovation og haveaffald.

11. Sdfremt der er afkast til det fri fra sikkerhedsmakulering, presning, balletering eller neddeling af papir,
pap, plast eller datamateriale, skal det forsynes med et filter, der kan overholde en emissionsgreenseveerdi
for papirstov pd 10 mg/normal m*. For filtret tages i brug, skal virksomheden indhente falgende leverandor-
oplysninger:

— Dokumentation for at filtret ved den pdageeldende anvendelse kan overholde den kreevede emissionsgrense-
veerds.

— Leverandorens anvisninger om kontrol og vedligeholdelse af filtret.

Oplysningerne skal opbevares pad virksomheden og veere tilgeengelige for tilsynsmyndigheden. Filtret skal
kontrolleres, vedligeholdes og udskiftes i overensstemmelse med filterleverandorens anvisninger. Kontrol af
filtret skal dog altid som minimum omfatte en visuel kontrol hver tredje mdned af dets korrekte funktion. —
ikke relevant, da der ikke etableres sikkerhedsmakulering, presning, balletering eller neddeling af papir,
pap, plads eller datamateriale, og dermed heller ikke afkast til det fri herfra.

Vilkéret er ikke relevant, da der ikke etableres sikkerhedsmakulering, presning, balletering eller neddeling af
papir, pap, plads eller datamateriale, og dermed heller ikke afkast til det fri herfra.
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12. Bygningsaffald med cementbundne asbestfibre skal hdandteres forsigtigt, sd det ikke beskadiges og kan
afgive asbeststov. Sdfremt der alligevel under hdandteringen sker beskadigelser, skal det i befugtet tilstand
opbevares i egnet lukket, teet emballage, der er meerket med oplysning om, at den indeholder asbest. Det ma
ikke omlastes for borttransport.

Vilkaret er ikke relevant, da der ikke héndteres bygningsaffald med cementbundne asbestfibre.
13. Filterstov skal opsamles straks og opbevares i en teet lukket beholder, der er meerket med indhold.

Anden del af vilkaret er ikke relevant, da ikke etableres afkast med filter.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

15. Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbreendstof skal sikres mod pakorsel. Pdfyldningsstudse og
aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbreendstof, skal placeres inden
for konturen af en tcet belcegning med kontrolleret afledning af aflobsvandet. Alternativt skal eventuelt spild
opsamles i en teet spildbakke eller grube. Udendors spildbakker eller gruber skal tommes, sdledes at regn-
vand i bunden maksimalt udgor 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.

Vilkéret er ikke relevant, da der ikke vil foregé braendstofthéndtering pa arealerne, idet dette vil ske pa matr.
nr. la.

16. Virksomheden md ikke modtage skrot, der pd forhdnd vides at indeholde farligt affald eller flydende olie.
Dog ma transformatorer og spdner mv. med indhold af olierester eller kole- og smoremidler o. lign. modta-
ges, oplagres og afsendes i teette, overdeekkede containere eller beholdere. Disse containere eller beholdere
kan std uafdcekket indendors.

Vilkaret er ikke relevant, da der ikke modtages skrot.
17. Jern- og metalskrot og andet affald, der kan afgive olie eller veesker, skal opbevares og hdndteres pd en
oplagsplads eller pad et gulv med tcet beleegning indrettet med fald mod aflob eller grube, hvorfra der sker

kontrolleret afledning, eller i lukket/overdeekket container med indbygget sump.

Vilkéret er ikke relevant, da der ikke modtages jern- og metalskrot eller andet affald, der kan afgive olie eller
vaesker.

18. Jern- og metalskrot, der kan afgive metalstov, skal hdndteres og opbevares enten udendors pd et befeestet
areal, indendors pd fast gulv eller i en container. Opbevaring og hdndtering skal udfores, sd stovdannelse

minimeres, og der md ikke ske stov-/materialeflugt til omgivelser uden for virksomheden.

Vilkéret er ikke relevant, da der ikke modtages/handteres/opbevares jern- og metalskrot, der kan afgive me-
talstov.

19. Neddeling, klipning eller opskcering af jern- og metalskrot mad kun foretages pa et areal eller gulv, der er
forsynet med teet belcegning.

Vilkaret er ikke relevant, da der ikke skal neddeles, klippes eller opskares jern- og metalskrot.
20. Akkumulatorer og batterier skal opbevares i beholdere eller containere, der enten er placeret indendors

eller under halvtag, eller som er lukket med ldg. Beholderne og containere skal veere teette og modstandsdyg-
tige over for de veesker, der er anvendt i batterierne eller akkumulatorerne.
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Vilkaret er ikke relevant, da der ikke opbevares akkumulatorer eller batterier.

21. Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, bortset fra inert affald, md kun opbevares og handteres pa befce-
stet areal med kontrolleret afledning af nedbor. [Hvis virksomheden er beliggende i et omrdde med scerlige
drikkevandsinteresser (OSD), og myndigheden vurderer, at grundvandsmagasinet er scerligt sarbart, skcer-

pes vilkdret sdledes, at det befeestede areal skal veere etableret med en tcet belcegning. |

Vilkaret er ikke relevant, da der ikke modtages eller handteres blandet bygnings- og nedrivningsaffald — alt
affald er miljosaneret forinden pa matr. nr. 1a.

22. Have- og parkaffald mad kun oplagres og neddeles pd et befeestet areal med fald mod aflob eller sump.
Have- og parkaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for have- og parkaffald og saft fra samme mindst 1
gang pr. uge i sommerhalvdret.

Vilkéret er ikke relevant, da der ikke modtages/héndteres ikke have-/parkaffald.

23. Befeestede arealer skal veere i god vedligeholdelsesstand. Utceetheder skal udbedres sd hurtigt som muligt,
efter at de er konstateret.

Vilkaret ikke relevant, da der ikke etableres befastede arealer.

24. Vaskepladsen skal veere befeestet med fald mod aflob, hvorfra der sker kontrolleret afledning af aflobs-
vandet.

Vilkaret er ikke relevant, da der ikke etableres en vaskeplads.

25. Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdeekning i form af tag, presenning eller lig-
nende og beskyttet mod vejrlig pd en teet beleegning. Oplagspladsen skal veere indrettet saledes, at spild kan
holdes inden for et afgreenset omrdde og uden mulighed for aflob til jord, grundvand, overfladevand eller
kloak. Omrddet skal kunne rumme indholdet af den storste beholder, der opbevares.

Vilkaret er ikke relevant, da der ikke opbevares spildolie.

Egenkontrol

26. Virksomheden skal lobende og mindst 1 gang drligt gennemfore en kontrol for revner, lunker og andre
skader af befeestede arealer og teette belcegninger, kar, gruber og sumpe. Utcetheder skal udbedres, sd hurtigt
som muligt efter at de er konstateret.

Vilkaret er ikke relevant, da der ikke stilles vilkar om, at der skal etableres befaestede arealer eller tette be-
leegninger.

27. Tilsynsmyndigheden kan kreeve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog
hajst 1 gang hvert tredje dr.

Vilkaret er ikke relevant, da der ikke stilles vilkar om, at der skal etableres befaestede arealer eller tette be-
leegninger, jf. vilkér 26.
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Driftsjournal

28. Virksomheden skal fore en driftsjournal med angivelse af:

— Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befeestede arealer og teette
beleegninger, gulve, gruber mv.

— Tidspunkter for vedligeholdelse og servicering af filter, herunder udskiftning af filterposer.

Disse to underpunkter i vilkaret er ikke relevante, da der ikke etableres befaestede arealer og taette beleegnin-
ger, og der ikke etableres afkast med filtre.
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